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MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLT
DIRECCION DE OBRAS

PONE TERMINO A CONTRATQ/

- LA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

DECRETO EXENTO N° l' " 3 2 0 8

COLLIPULLI,
visos 27D1C 2018
L ‘
‘ _ 1.- Lo sefialado en la Ley N° 21.053, publicada en el D.O. el 27 de Diciembre de 2017, del

Ministerio de Hacienda, que aprieba el Presupuesto del Sector Piblico para el afio 2018.

2.- El Decreto Alcaldicio N°001832 del 20 de Diciembre de 2017, que Aprueba el Presupuesto
de la Municipalidad de Collipulli, para el afio 2018.

3.- El Decreto Alcaldicio N°001742 de fecha 20 de Diciembre de 2017, que aprueba el
presupuesto del Departamento de Educacién Extraescolar Municipal (DAEM) 2018.

4.- La Ley N°® 19.886, Ley de compras publicas y su reglamento.

5.- La resolucion Exenta N° 22, del afic 2015, del Ministerio de Educacion, y sus

modificaciones, que estableci6 criterios, requisitos y procedimientos de distribucion de los recursos del Fendo de Apoyo a
la Educacion Piblica.

6.- La Resolucion Exenta N° 988, del afio 2017, del Ministerio de Lducacion, que establecié el
monto a transferir a cada sostenedor, en el marco del Fondo de Apoyo a la Educacién Piiblica.

7.- El Convenio de Transferencia de fondos (FAEP) celebrado entre el Ministerio de Educacion
y la Municipalidad de Collipulli.

8.- La Resolucion Exenta N° 3708 del 05 de Julio de 2017, del Ministerio de Educacién, que
aprueba convenios entre el Ministerio de Educacién y los sostenedores que indica en el marco del Fondo de Apoyo a la
Educacion Pablica.

9.~ FI certificado N° 98-17, del 14 de Junio de 2017, del Secretaric Municipal, sobre acuerdo
del Concejo Municipal tomado en Sesion Ordinaria N° 17.

10.- El Decreto Alcaldicio N° 001021 de fecha 10 de Julio de 2017, que aprueba el convenio de
transferencia de [ondos (FAEP) celebrado entre el Ministerio de Educacién y la Municipalidad de Collipulli.

11.- El Decreto Alcaldicio N° 000424 de fecha 21 de Febrero de 2018, que aprucba los
antecedentes y llama a licitacion piblica para el “Mejoramiento Multicancha Escuela F-90 Villa Mininco, Coliipulli”.

12.- Licitacion piiblica ID 3211-7-LP18 denominada “Mejoramiento Multicancha Escuela
F-9¢ Villa Mininco, Collipulli”.

13.- Las preguntas realizadas a través del portal de compras pablicas, por la licitacion piiblica 1D
3211-7-LP18 denominada “Mejoramiento Multicancha Escuela F-90 Villa Mininco, Collipulli”.

14.- El Decreto Alcaldicio N° 000480 de fecha 28 de Febrero de 2018, que aprueba las respuestas
aclaratorias de las preguntas realizadas en la licitacion publica ID 3211-7-LP18 denominada “Mejoramiento
Multicancha Escuela F-90 Villa Mininco, Collipulli”.

15.- El Decreto Alcaldicio N° 000554 de fecha 08 de Marzo de 2018, que nombra Inspector
Técnico de Obras para el “Mejoramiento Multicancha Escuela F-90 Villa Mininco, Collipulli”.

16.- La oferta realizada por la empresa Pronativa Spa Rut 76 473,871-3,

17.- El Informe Técnico de Apertura N° 36 de fecha 19 de Marzo de 2018, que cvalia la

admisibilidad administrativas de las ofertas.

18.- El Decreto Alcaldicio N° 00705 de fecha 21 de Marzo de 2018, que aprueba la apertura v
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21.- Ll Certificado de Acuerdo de Concejo N° 98-10 de fecha 04 de Abril de 2018, que autoriza
al sefior Alcalde adjudicar la licitacién D 3211-7-LP18 denominada “Mejoramiento Multicancha Escuela F-90 Villa
Mininco, Collipulli”, a la empresa Pronativa Spa.

22.- El Decreto Alcaldicio N° 000861 de fecha 04 de Abril de 2018, que adjudica la licitacién
I3 3211-7-LP18 denominada “Mejoramiento Multicancha Escuela F-90 Villa Mininco, Collipulli”.

23.- El Contrato de ejecucion de obras suscrito por la Municipalidad de Collipulli y la empresa
Pronativa Spa, Rut 76.473.871-3, de Ia Ciudad de Ercilla.

24.- El Decreto Alcaldicio N° 001214 de fecha 18 de Mayo de 2018, gue nombra como
_ Secretario Municipal subrogante para el dia 22 de Mayo de 2018 a Don Joaquin Gallardo Orellana.

25.- El Decreto Exento N° 001220 de fecha 22 de Mayo de 2018, gue aprueba contrate de obras
para la ¢jecucion del “Mejoramiento Multicancha Escuela F-90 Villa Mininco, Collipulli”.

26.- El Acta Entrega de Terreno de fecha 01 de Junio de 2018,

27.- E1 Ord. N° 45 de fecha 12 de Julio de 2018, que notifica sobre aplicacién de mullas por falta
de clementos de seguridad y proteccion de tres trabajadores en obra.

28.- Nota del contratista de fecha 20 de Agosto de 2018, solicitando aumento de plazo.

29.- Informe del Tnspector Técnico de Obras al Sefior Alcalde de la Comuna de fecha 21 de
Agosto de 2018.

30.- El Decreto N° 001993 de fecha 21 de Agosto de 2018, que nombra subrogante en el cargo de
Secretario Municipal.

31.- El Convenio Ad-Referéndum de fecha 22 de Agosto de 2018 por Aumento de Plazo.

32.- El Decreto N° 002011 de fecha 22 de Agosto de 2018, que aprueba Convenio

Ad-Referéndum por Aumento de Plazo.

33.- EI Oficio N°003 de la empresa Pronativa Spa, de fecha 01 de Octubre de 2018, solicitando
aumento de plazo.

. 34.- El Informe del Inspector Técnico de Obra de fecha 03 de Octubre de 20 18, al Sefior Alcalde
de la Comuna.

35.- El Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Plazo de fecha 03 de Octubre de 2018.

36.- El Decreto N° 002361 de fecha 03 de Octubre de 2018, que aprueba convenio
Ad-Referéndum por aumento de plazo.

37.- El Ord. N°60 de fecha 29 de Octubre de 2018, donde notifica que a partir de esta fecha se
procederd hacer el cobro de multas correspondientes por atraso en la entrega de la obra.

38.- Nota del Contratista de fecha 30 de Octubre de 2018, donde solicita poner término a la
relacién contractual,

39.- El memordndum N°094 de fecha 06 de Noviembre de 2018, del Director de Obras
Municipales ¢ [TO, al Asesor Juridico.

40.- El memorandum N° 363 de fecha 06 de Noviembre de 2018, de Asesor Turidico al Director
de Obras e ITO.

41.- El memorandum N°100 de fecha 20 de Noviembre de 2018, al Asesor Juridico.

42.- El memorandum N° 395 de fecha 05 de Diciembre de 2018, del Asesor Juridico.

43.- El memorandum N°758 de fecha 11 de Diciembre de 2018. de la Jefa Departamento de
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46.- Las facultades contenidas en la Ley N°18.695/88 Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
CONSIDERANDO:
1.- Que, con fecha 15 de mayo de 2018, la “MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI”, suscribié

con la constructora “PRONATIVA SPA”, contrato para la ¢jecucién de obras “Mejoramiento Multicancha Escuela
F-90 Villa Mininco, Collipulli”. Dicho contrato, segln consta de cldusula cuarta, contemplé un plazo de ejecucion de
obras de 90 dias corridos, computo que principi6 a contar del 1 de Junio del presente afio, segiin consta de acta de entrega
de terreno suscrita por los contratantes. La referida convencién fue aprobada mediante decreto Alcaldicio N° 1220, de
fecha 22 de mayo de 2018.

Que, dicho convenio fue modificado, segin consta de convenio ad-referéndum de fecha 22 de agosto
de 2018, ampliando el plazo de ejecucion en 35 dias corridos, a la sazon, el plazo de ejecucion de las obras expiraba con
fecha 3 de octubre de la presente anualidad. La referida convencioén fue aprobada mediante decreto Alcaldicio N° 201 1, de
1gual fecha que el convenio que sanciona.

Que, dicho convenio fue —nuevamente- modificado, segin consta de convenio ad-referéndum de fecha
03 de octubre de 2018, ampliando el plazo de ejecucién en 25 dias corridos, a la sazon, el plazo de ejecucion de las obras
expir6 con fecha 28 de octubre de la presente anualidad. La referida convencién file aprebada mediante decreto Alcaldicio
N® 2361, de igual fecha que el convenio que sanciona.

2.- Que, don Claudio Nuficz Ramirez, director de Obras de esta Municipalidad e Inspector

Técnico de la obra “Mejoramiento Multicancha escuela F-90, Villa Mininco, Collipulli”, comunica, mediante informe de

fecha 18.12.2018, que la empresa adjudicataria de dicha obra, “Pronativa SPA”, no dio cumplimiento al contrato de obra

dentro de plazo contractual, ¢l cual habria expirado, como ya se refirié, con fecha 28 de octubre de 2018, habiendo
 presentado un estado de avance (al vencimiento del plazo original convenido ¥y sus prorrogas) correspondiente al 70%.

3.- Que, atendidos los antecedentes expuestos en los considerandos precedentes, en especial lo
manifestado por el Tnspector Técnico de la Obra en su informe, y secundado ello, por lo dispuesto en las bases y el
contrato, respecto a los plazos de ejecucion del contrato, sumado a la carta presentada por el contratista, con fecha 31 de
octubre de 2018, en que solicita poner término de comun acuerdo al convenio, esta administracion ha alcanzado la
conviceién de que la empresa Constructora PRONATIVA SPA., en primer lugar, no ha cumplido con los plazos y
terminos estipulados, y en segundo lugar, que no esta llana a cumplir de forma alguna.

4.- Que, por de otro lado, y segim consta del citado informe téenico expedido por la ITO, de las
visitas inspectivas se advirtieron deficiencias en fundaciones, tales como, excesiva presencia en nido en sobreseimiento,
pérdida de plomos y lineas de sobreseimiento, todo lo anterior debidamente informadeo y no subsanado por el contratista.

5.- Que, las bases administrativas especiales del proceso concursal establecen en su punto 53,
literal b) que: "La Municipalidad podrd poner término al contrato, por causas imputables al OFERENTE, en los
siguientes casos”: letra F). “Si se detectan observaciones en la prestacion de los servicios, v estas no son subsanadas en
el plazo olorgado al efecto”, v, K). “Si el OFERENTE no cumple con lo estipulado en el contrato y sus anexos”.

Con tedo, aun en ausencia de estos puntos en las bases, es del caso sefialar que nos encontramos ante
un contrato cuya regulacion {iltima la encontramos en el derecho comiin, existiende en los contratos bilaterales -como es
del caso-, la denominada clausula resolutoria tacita segiin dispone el articulo 1.489 del Codigo Civil, que sefiala: “lin los
contratos bilaterales va envuelta la condicion resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado”,
condicion que, segin hemos latamente sefialado, se encontraria verificada, correspondiente la resolucién del contrato, con
las peculiaridades que implica el derecho piiblico, segtin se razonara en forma ulterior.

6.- Que, la Ley N° 19.886, establece en su articulo 13: “los contratos administrativos regulados

por esta ley podran modificarse o terminarse anticipadamente [por la administracion] por las siguientes causas: b) El

incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.” Lo que reitera el Decreto Supremo N° 250 de

marzo de 2004, del Ministerio de TTacienda que “Aprueba Reglamento de La Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos

administrativos de Suministro y Prestacién de sevvicios”, que sefiala: “Los contratos administrativos regulados por este

reglamento podrdn modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales: 2. Incumplimiento grave de las
ebligaciones contraidas por el contratante.”

7.- Que, de conformidad a lo dispuesto en las bases del concurso, el contrato y a las normas que
los regulan, las conductas en que ha incurrido la empresa constructora “PRONATIVA SPA” constituyen un
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas en el contrato que hacen forzoso resolverlo, siende esta una
prerrogativa de la administracion, tanto desde una perspectiva legal o formal, como sustantiva, en aras de la proteccion del
interés general y ptiblice, lo que se ve agravado, en este caso, por el hecho de que la obra compromete el funcionamiento
de un recinto deportivo destinado a la actividad fisica y recreacional de los educandos del establecimiento educacional
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La regla previamente trascrita guarda armonia con lo establecido en el articulo 72, del Decreto
Supremo 250, previamente citado, €l cual, a su tenor sefiala: “fin caso de incumplimiento del contratista de las
obligaciones que impone el contrato o de las abligaciones laborales o sociales con los trabajadores, en el caso de
confrataciones de servicios, la Fntidad Licitante, esiard Jacultada para hacer efectiva la garantia de cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna”,

DECRETO

1.- APLIQUESE una multa por no portar la credencial de identificacion del personal de la obra,
equivalente a 1 UTM, por cada trabajador, dando un total a pagar de $ 145.039; (ciento cuarenta v cinco mil cincuenta y
nueve pesos)

2.- APLIQUESE una multa diaria por atraso en la entrega de la obra, equivalente a un 4 %o
sobre el monto del contrato, por 02 dias, dando un total de $ 479.974; (cuatrocientos setenta v nueve mil novecientos
setenta y cuatro pesos).

3.- HAGASE efectiva la garantia por el correcto, oportuno v fiel cumplimiento del contrato,
correspondiente a Vale Vista N°21625760, Banco BCL por un monto de $ 2.998.335.

4.- PONGASE término al contrato suscrito entre la Municipalidad de Collipulli y Pronativa
Spa, representada por Mariano Esteban Fuentes Zambrano, por la ejecucién de la obra denominada “Mejoramiento
Multicancha F-90 Villa Mininco, Collipulli”.

5.- LIQUIDESE el contrato y dese cuenta de los pagos efectuados y péguense los valores
adeudados por el Municipio, por los productos y/o partidas que se hubieren ejecutade, y que a la fecha se adenden, previa
deduceion de las multas respectivas, si procediere, de conforme di spone el contrato respectivo.

6.- NOTIFIQUESE el presente decreto Alcaldicio de conformidad a lo establecido en el
articulo 45, de Ia Ley N° 19.880, esto es, personalmente, o via carta certificada.

7.~ PUBLIQUESE en la pagina web del Municipio de conformidad a lo establecido en ¢l
¢laLey N° 18.695 y en el sistema de Informacion de Compras y Contrataciéon Publica, a mas tardar dentro dé
oras de tgtada, previa revision y resguardo de datos personales y sensibles conforme la Ley N° 19.628.

- Contratista.

- Alcaldia, :

- Departamento de Educacién.
- Carpeta del Proyecto.

- Archivo DOM



